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ボックスカルバート工

(B3000XH1000) L=56.1m

ボックスカルバート工(B2300XH1000) L=80.5m
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L型開渠工

(B3000XH1000)

(スラブ付) L=3.1m

起
点
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00

終
点194.51

全体施工延長 L=194.6m
ボックスカルバート工(B3000XH1500)(泥ため) L=4.0m

上部工(1) 上部工(2)
ボックスカルバート工

(B3000XH1000) L=0.8m

ボックスカルバート工

(B2000XH1000) L=11.8m

Ｕ形カルバート工

(B2000XH1500) L=1.4m

５．１４

２．２４

２．４１

２．１３

３．５１

３．７０ ３．７９

３．７９
４．０１ ４．１３

３．８９

４．４１

４．５５
４．９８

５．９３

５．９２

７．４６

６．１２

６．１６

６．３６

５．４１
４．７１

４．１４ ４．４４
４．５２

４．９９

１
０

０
．

７
３

令和７年度施工区間 延長 L=100.73m

№0.00～№100.73（月の浦橋から旧近江屋商店付近まで）

ボックスカルバート工

(B2300XH1000) L=36.9m
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令和８年３月末まで

令和８年度施工区間 延長 L=93.78m

№100.73～№194.51（旧近江屋商店付近から土屋さん宅まで）

ＩＰ４

令和８年６月末まで

ボックスカルバート敷設工 L=82.0ｍ
Ａｓ舗装工
ボックス敷設工 L=18.0m

付帯工事ほか

工事期間：令和８年８月から令和９年３月末まで

ボックス敷設工 L=92.3ｍ

Ｕ形カルバート敷設工 L=1.4ｍ
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