

【静岡県 西伊豆町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	100	100	100	100	100
アセスメントの実施	無	無	無	実施	済

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校数は0校であり、総学校数に占める割合は0%である。また、同調査によると「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して「ほとんどない」と回答した学校が3校中2校、「たまにある」と回答した学校が3校中1校あった。

令和6年10・11月にアクセスポイントを増設したことにより、現在(令和6年12月)通信環境に困っていることはなく、令和7年度は端末更新があるので、ネットワークアセスメントは実施しない。しかし、新しい端末を導入後ネットワークの問題が発生した場合、令和9年10月までにネットワークアセスメントを行い、課題のある学校についての課題の特定を完了させる。調査の結果を踏まえ、令和10年4月から順次改善策の検討を開始し、令和11年3月までに対象校における改善策を完了させる。